

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICÍPIO DE PLANALTO		CNPJ: 76.460.526/0001-16	
Endereço: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1583			
Cidade: PLANALTO	CEP: 85750-000	DDD/Telefone: (046) 3555-8100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: INÁCIO JOSÉ WERLE		C.P.F. 815.418.219-04	
C.I./Órgão Expedidor: 5.846.233-0 – SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: LINHA SANTOS DUMONT, S/Nº		CEP: 85750-000	
Município: Planalto	UF: Paraná	DDD/Celular: (046) 99978-4713	
E-mail 1 : inacio.werle@planalto.pr.gov.br E-mail 2 :		DDD/Telefone: (046) 3555-1184	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica ligando a BR-163 à Comunidade de Lajeado Muniz	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
Recapeamento Asfáltico sobre base de Pavimentação Poliédrica, com início a margem da BR-163 até a Comunidade de Lajeado Muniz.		
Coordenadas Iniciais – 25°44'19,87" / 53°48'6,68" Coordenadas Finais – 25°44'37,63" / 53°50'29,81"		
Largura – 6,00 metros Extensão – 4.750 metros Área – 28.500 m ²		

Inácio

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

Planalto tem como base a agricultura, principalmente agricultura familiar. Possui uma malha viária bastante extensa, vias as quais são bastante utilizadas na escoação da produção agrícola, bem como na locomoção da população do interior para a cidade, e cidade para o interior. Esta via em especial, a qual possui atualmente pavimentação com pedras irregulares, conta diariamente com um tráfego intenso, de caminhões e veículos, bem como do transporte escolar o qual atende aos alunos da rede pública de ensino. Justifica-se por tanto, devido ao atendimento de várias famílias da comunidade supracitada, convênio para realização desta importante obra.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Licitação/Contratação	Ud.	01	01	60
2	2.1	Drenagem e Obras Arte Corrente	Ud.	01	61	150
2	2.2	Pavimentação	Ud.	01	61	240
2	2.3	Restauração/Conservação Rodoviária	Ud.	01	61	240
2	2.4	Ligantes Betuminosos	Ud.	01	61	240
2	2.5	Sinalização	Ud.	01	181	240
2	2.6	Mobilização/Desmobilização	Ud.	01	01	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Jão

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 213.331,56
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.602.981,00	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30			
60			
90	415.235,18	34.031,28	
120	375.189,32	30.749,25	
150	408.917,20	33.513,47	
180	364.108,86	29.841,14	
210	504.748,02	41.367,45	
240	534.782,42	43.828,97	
Sub-total	2.602.981,00	213.331,56	
Total geral	2.816.312,56		

Inácio José Werle
INÁCIO JOSÉ WERLE
 PREFEITO MUNICIPAL
 PLANALTO - PR