*MUNICIPIO DE PLANALTO*
*CNPJ Nº 76.100.526/0001-10*
*Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000*
*e-mail: planalto@rline.com.br*
*Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101*
*PLANALTO - PARANÁ*

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 227/2014, EDITAL CONVITE 036/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E MICEMETAL-MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e quinze o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **MARLON FERNANDO KUHN** e **MICEMETAL-MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,** neste ato representada por seu administrador Sr. **IVO ANTONIO MULLER**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo de execução de obra nº 227/2014 firmado em 28 de outubro de 2014, visando a execução de Barracão Pré-Moldado, com área de 300,00 m², a ser executado no Lote 51-B da Gleba 17-PO, Km 43, Município de Planalto. Tudo conforme projeto, memorial descritivo, orçamento quantitativo, cronograma físico, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**: Em razão de mútuo acordo entre as partes, fica alterada a Cláusula Décima (da vigência), constante do contrato administrativo de execução de obra nº 227/2014, prorrogado o prazo de vigência do contrato, consoante a referida cláusula, por mais 60 (sessenta) dias.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

**MARLON FERNANDO KUHN**
**Prefeito Municipal**

**IVO ANTONIO MULLER**
**Micemetal-Muller Industria e Comércio Ltda.**

Testemunhas:

| | |
|---|---|
| OLDECIR CAMPOS | LUIZ CARLOS BONI |
| C.I./RG nº 6.045.397-7/PR | C.I./RG nº 3.895.670-1/PR |