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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EXECUCAO DE OBRA N° 257/2014, EDITAL TOMADA DE PRECOS N°
010/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E A. A.
COLUSSI & CIA LTDA.

Aos quinze dias do més de outubro do ano de dois mil e
quinze o MUNICIPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr.
MARLON FERNANDO KUHN e A. A. COLUSSI & CIA LTDA., neste ato
representada por sua administradora Sr®. ALDEMIR COLUSSI, resolvem em comum
acordo aditar o contrato administrativo de execucdo de obra n° 257/2014, pertinente a
execuc¢do de pavimentagdo poliédrica com pedras irregulares, com area total de 5.727,25
M?, a ser construido na Av. Porto Alegre e Rua Jacob Theobaldo Erthal, perimetro
urbano deste Municipio de Planalto, Estado do Parana. Tudo conforme projeto,
memorial descritivo, orcamento quantitativo, cronograma fisico-financeiro e Contrato de
Repasse n° 789841/2013 - Processo 1008316-41/2013/MCIDADES/CAIXA, nos
seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada bilateralmente a Clausula Quinta (dos prazos),
constante do contrato administrativo de execugdo de obra n° 257/2014, prorrogado o
prazo de execugao e entrega do objeto, por mais 180 (cento e oitenta) dias.

CLAUSULA SEGUNDA: Em razio de mutuo acordo entre as partes, fica alterada a
Clausula Décima (da vigéncia), constante do contrato administrativo de execucdo de
obra n°® 257/2014, prorrogado o prazo de vigéncia do contrato, consoante a referida
clausula, por mais 180 (cento e oitenta) dias.

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cldusulas e condicdes
estipuladas no contrato original, e ndo alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se

este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
A. A. Colussi & Cia Ltda.

Testemunhas:

OLDECIR CAMPOS LUIZ CARLOS BONI
C.I./RG n° 6.045.397-7 /PR C.I/RG n° 3.895.670-1/PR



