



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2020, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA.

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **INÁCIO JOSÉ WERLE** e **PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA**, neste ato representado por seu Administrador o Sr. **CLAUDIMAR LUBIAN**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 084/2020, firmado entre as partes em data de 06 de março de 2020, cujo objeto é contratação de empresa especializada em Engenharia, para a prestação de serviços na Perfuração/Desobstrução/retirada/conserto e colocação de bombas de POÇOS ARTESIANOS, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, conforme especificações do Termo de Referência, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Nona (dos prazos), prorrogando o prazo de vigência por 56 (cinquenta e seis) dias, finalizando em 31/12/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.



INÁCIO JOSÉ WERLE

Prefeito Municipal


CLAUDIMAR LUBIAN
Perfuribel Pocos Artesianos Ltda

Testemunhas:


MARISA KRUGER
RG nº 12.490.306-8/PR


CEZAR AUGUSTO SOARES
RG nº 9.849.923-7 / PR



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2020, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA.

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **INÁCIO JOSÉ WERLE** e **PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA**, neste ato representado por seu Administrador o Sr. **CLAUDIMAR LUBIAN**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 084/2020, firmado entre as partes em data de 06 de março de 2020, cujo objeto é contratação de empresa especializada em Engenharia, para a prestação de serviços na Perfuração/Desobstrução/retirada/conserto e colocação de bombas de POÇOS ARTESIANOS, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, conforme especificações do Termo de Referência, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Nona (dos prazos), prorrogando o prazo de vigência por 56 (cinquenta e seis) dias, finalizando em 31/12/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

INÁCIO JOSÉ WERLE

Prefeito Municipal

CLAUDIMAR LUBIAN

Perfuribel Pocos Artesianos Ltda

Testemunhas:

MARISA KRUGER

RG nº 12.490.306-8/PR

CEZAR AUGUSTO SOARES

RG nº 9.849.923-7 / PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
ADITIVO AO CONTRATO 084/2020

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
084/2020, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL
Nº 005/2019, CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO DE PLANALTO E PERFURIBEL
POCOS ARTESIANOS LTDA.

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **INÁCIO JOSÉ WERLE** e **PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA**, neste ato representado por seu Administrador o Sr. **CLAUDIMAR LUBIAN**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 084/2020, firmado entre as partes em data de 06 de março de 2020, cujo objeto é contratação de empresa especializada em Engenharia, para a prestação de serviços na Perfuração/Desobstrução/retirada/conserto e colocação de bombas de POCOS ARTESIANOS, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, conforme especificações do Termo de Referência, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Nona (dos prazos), prorrogando o prazo de vigência por 56 (cinquenta e seis) dias, finalizando em 31/12/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

INÁCIO JOSÉ WERLE

Prefeito Municipal

CLAUDIMAR LUBIAN

Perfuribel Pocos Artesianos LTDA

Testemunhas:

MARISA KRUGER CEZAR

RG nº 12.490.306-8/PR

AUGUSTO SOARES

RG nº 9.849.923-7 / PR

Publicado por:

Cezar Augusto Soares

Código Identificador:4B0CA061

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/11/2020. Edição 2143

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>