



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

## QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 186/2020, EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E DEBORAH AGUIAR NASCIMENTO CEZAR.

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, o **MUNICÍPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **LUIZ CARLOS BONI** e **DEBORAH AGUIAR NASCIMENTO CEZAR**, neste ato representado por sua Administradora Sra. **DEBORAH AGUIAR NASCIMENTO CEZAR**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo de execução de obra nº 186/2020, firmado entre as partes em data de 30 de setembro de 2020, cujo objeto é a contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de Obra de Engenharia de revitalização de canteiro central no perímetro urbano, a qual será executada na Av. Rio Grande do Sul, região central da cidade, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projetos e especificações técnicas, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Em virtude do parecer técnico da engenharia, apresentando a necessidade de acréscimo na quantidade do piso e meio fio, alterando o serviço e materiais, fica alterado bilateralmente a cláusula primeira – do objeto, aumentando o valor total da obra em R\$13.838,19 (treze mil oitocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), ficando um valor total de R\$90.201,24 (noventa mil duzentos e um reais e vinte e quatro centavos). Em anexo estão os itens que foram alterados na planilha orçamentária.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Fica alterado bilateralmente a cláusula terceira – do valor – passando o valor total do objeto contratado a R\$90.201,24 (noventa mil duzentos e um reais e vinte e quatro centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

*LUIZ C. BONI*  
**LUIZ CARLOS BONI**  
Prefeito Municipal



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16


Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

  
**DEBORAH AGUIAR NASCIMENTO CEZAR**  
Deborah Aguiar Nascimento Cezar

Testemunhas:

  
ROBERTO ALOYSIO GOERGEN  
RG nº 7.540.983-4 - PR

  
CEZAR AUGUSTO SOARES  
RG nº 9.849.923-7 - PR