



## MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000

e-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Fone: (046) 3555-8100 – Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

### SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 186/2020, EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E DEBORAH AGUIAR NASCIMENTO CEZAR.

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **INÁCIO JOSÉ WERLE** e **DEBORAH AGUIAR NASCIMENTO CEZAR**, neste ato representado por sua Administradora Sra. **DEBORAH AGUIAR NASCIMENTO CEZAR**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo de execução de obra nº 186/2020, firmado entre as partes em data de 30 de setembro de 2020, cujo objeto é a contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de Obra de Engenharia de revitalização de canteiro central no perímetro urbano, a qual será executada na Av. Rio Grande do Sul, região central da cidade, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projetos e especificações técnicas, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica alterada bilateralmente a Clausula Quinta, constante do contrato administrativo nº 186/2020, prorrogando o prazo de execução do contrato, consoante a referida cláusula, por mais 02 (dois) meses, com vencimento em 14/02/2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

**INÁCIO JOSÉ WERLE**

Prefeito Municipal

**DEBORAH AGUIAR NASCIMENTO CEZAR**

Deborah Aguiar Nascimento Cezar

Testemunhas:

**ROBERTO ALOYSIO GOERGEN**

RG nº 7.540.983-4 - PR

**CEZAR AUGUSTO SOARES**

RG nº 9.849.923-7 - PR