



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 374/2021, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E PF ENGENHARIA LTDA.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **LUIZ CARLOS BONI** e **PF ENGENHARIA LTDA**, neste ato representado por seu Administrador o Sr. **PAULO CESAR RAFAGNIN**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo de execução de obra nº 374/2021, firmado entre as partes em data de 08 de dezembro 2021, cujo objeto é a contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada no ramo da construção civil, que satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução de Obra de Engenharia para a execução da revitalização externa do prédio da Prefeitura Municipal, melhoria sem ampliação de área da edificação, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico sendo a área total de superfície a receber reparo/pintura é de 2.065,03m², nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Quinta (da Execução), prorrogando o prazo de execução por mais 15 (dias) dias, finalizando em 05/03/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.



LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

PAULO CESAR
RAFAGNIN:00945024983

Assinado de forma digital por PAULO
CESAR RAFAGNIN:00945024983
Dados: 2022.03.16 15:29:23 -03'00'

PAULO CESAR RAFAGNIN
PF Engenharia Ltda.

Testemunhas:


CARLA FATIMA MOMBACH STURM
RG: 6.772.151-9 SSP-PR


EDERSON ALTINO KOBBS
RG: 7.393.781-7 SSP - PR