



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

RETIFICAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 008/2022, EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **LUIZ CARLOS BONI** e **CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**, neste ato representado por sua Administradora Sra. **SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo de execução de obra nº 008/2022, firmado entre as partes em data de 05 de janeiro de 2022, cujo objeto é a contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada no ramo da construção civil, que satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução de Obra de Engenharia de Pavimentação asfáltica com CBUQ para trechos da Av. Rio Grande do Sul, Rua Vereador Julio Skrzypzak, Rua Curitiba, Rua Elcina Budke e Rua Soledade no Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico sendo a área total de 6.892,81 m², incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do parecer técnico da engenharia, apresentando a necessidade de glosa e inclusão de serviços, fica alterado bilateralmente a cláusula primeira - do objeto, aumentando o valor total da obra em onde lê-se R\$30.463,15 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quinze centavos) leia-se R\$24.461,36 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos, lê-se ficando um valor total de R\$502.635,40 (quinhentos e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) leia-se R\$496.633,61 (quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos). Em anexo estão os itens que foram glosados e acrescentados ao objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado bilateralmente a cláusula terceira - do valor - passando o valor total do objeto contratado a onde lê-se R\$502.635,40 (quinhentos e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) leia-se R\$496.633,61 (quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

carlo

Boni

Boni



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N° 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Luiz C. Boni
LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Silvia Leticia Steffens da Rosa
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
Caw-Serviços De Terraplenagem Ltda.

Testemunhas:

Roberto A. Goergen
ROBERTO ALOYSIO GOERGEN
RG n° 7.540.983-4 - PR

Carla F. Mombach Sturm
CARLA FATIMA MOMBACH STURM
RG n° 6.772.151-9 - PR