

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente MUNICÍPIO DE PLANALTO		CNPJ: 76.460.526/0001-16	
Endereço: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1583			
Cidade: PLANALTO	CEP: 85750-000	DDD/Telefone: (046) 3555-8100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: INÁCIO JOSÉ WERLE		C.P.F. 815.418.219-04	
C.I./Órgão Expedidor: 5.846.233-0 – SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: LINHA SANTOS DUMONT, S/Nº		CEP: 85750-000	
Município: Planalto	UF: Paraná	DDD/Celular: (046) 99978-4713	
E-mail 1 : inacio.werle@planalto.pr.gov.br E-mail 2 :		DDD/Telefone: (046) 3555-1184	

2 – DO PROJETO

2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica ligando a BR-163 à Comunidade de Lajeado Muniz	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
Recapeamento Asfáltico sobre base de Pavimentação Poliédrica, com início a margem da BR-163 até a Comunidade de Lajeado Muniz. Coordenadas Iniciais – 25°44'19,87" / 53°48'6,68" Coordenadas Finais – 25°44'37,63" / 53°50'29,81" Largura – 6,00 metros Extensão – 4.750 metros Área – 28.500 m²		

Formulário
DFIL.001

 Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

 Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

Planalto tem como base a agricultura, principalmente agricultura familiar. Possui uma malha viária bastante extensa, vias as quais são bastante utilizadas na escoação da produção agrícola, bem como na locomoção da população do interior para a cidade, e cidade para o interior. Esta via em especial, a qual possui atualmente pavimentação com pedras irregulares, conta diariamente com um tráfego intenso, de caminhões e veículos, bem como do transporte escolar o qual atende aos alunos da rede pública de ensino. Justifica-se por tanto, devido ao atendimento de várias famílias da comunidade supracitada, convênio para realização desta importante obra.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Licitação/Contratação	Ud.	01	01	60
2	2.1	Drenagem e Obras Arte Corrente	Ud.	01	61	150
2	2.2	Pavimentação	Ud.	01	61	240
2	2.3	Restauração/Conservação Rodoviária	Ud.	01	61	240
2	2.4	Ligantes Betuminosos	Ud.	01	61	240
2	2.5	Sinalização	Ud.	01	181	240
2	2.6	Mobilização/Desmobilização	Ud.	01	01	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário
DFIL.001

 Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

 Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 213.331,56
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.602.981,00	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30			
60			
90	415.235,18	34.031,28	
120	375.189,32	30.749,25	
150	408.917,20	33.513,47	
180	364.108,86	29.841,14	
210	504.748,02	41.367,45	
240	534.782,42	43.828,97	
Sub-total	2.602.981,00	213.331,56	
Total geral	2.816.312,56		

Formulário**DFIL.001**

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal RodoviárioAssunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Planalto - PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 213.331,56 (duzentos e treze mil trezentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Planalto – PR

Data : 01 de março de 2018

Inácio José Werle
Prefeito municipal
CPF - 815.418.219-04

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

**Formulário****DFIL.001**Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/5

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

8 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos : ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa de Licença Ambiental Prévia.