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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EXECUCAO DE OBRA N° 374/2021, DA TOMADA DE PRECOS
N® 006/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E
PF ENGENHARIA LTDA.

Aos nove dias do més de fevereiro do ano de dois mil e
vinte e dois, o MUNICIPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu
Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS BONI e PF ENGENHARIA LTDA, neste ato
representado por seu Administrador o Sr. PAULO CESAR RAFAGNIN, resolvem
em comum acordo aditar o contrato administrativo de execucéo de obra n® 374/2021,
firmado entre as partes em data de 08 de dezembro 2021, cujo objeto é a contratagao
de empresa legalmente estabelecida e especializada no ramo da construcao civil, que
satisfaca todos os padrdes de qualidade, para execucao de Obra de Engenharia para a
execucdo da revitalizacdo externa do prédio da Prefeitura Municipal, melhoria sem
ampliacao de area da edificagdo, incluindo o fornecimento de materiais, conforme
projeto técnico sendo a drea total de superficie a receber reparo/pintura é de
2.065,03m?, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Quinta (da Execucao),
prorrogando o prazo de execucdo por mais 15 (quinze) dias, finalizando em
20/02/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condicoes
estipuladas no contrato original, e ndo alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.
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