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TERCEIRO TERMO DE ANULAÇÃO/GLOSA AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N" 185/2022, EDITAL DE TOMADA DE
PREÇOS N° 00:^2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
PLANALTO E MÁRCIO ANDRÉ ULSENHEIMER.

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e
vinte e três, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu
Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS BONI e MÁRCIO ANDRÉ ULSENHEIMER, neste ato

representado por seu Administrador Sr. MÁRCIO ANDRÉ ULSENHEIMER,
resolvem em comum acordo fazer uma glosa no contrato administrativo de execução
de obra rf 1S512022, firmado entre as partes em data de 30 de junho de 2022, cujo
objeto é a contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para
execução de Obra de Engenharia de pavimentação poliédrica com pedras irregulares
na zona rural do Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais,
cor\forme projeto técnico, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do parecer técnico da engenharia,
apresentando a necessidade de glosa de serviços e materiais, fica alterado
bilateralmente a cláusula primeira e clausula terceira - do objeto e do valor,
reduzindo o valor total da obra em R$9.979,39 (nove mil novecentos e setenta e nove
reais e trinta e nove centavos), ficando um valor total de R$340.738,44 (trezentos e
quarenta mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Em anexo
estão os itens que foram glosados da planilha orçamentária.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.
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